Inicio del proyecto: 08-sep-25

NOMBRE DE LA TAREA	DÍAS DE TRABAJO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MIEMBRO DEL EQUIPO	%
CAPÍTULO GENERALIDADES DEL PROYECTO	5	08/09/2025	12/09/2025		100%
Planteamiento del Problema	3	08/09/2025	10/09/2025	Daniel	100%
Objetivos	2	10/09/2025	11/09/2025	Daniel	100%
Objetivo General	2	08/09/2025	11/09/2025	Carlos	100%
Objetivos Específicos	2	11/09/2025	12/09/2025	Carlos	100%
Justificación	2	11/09/2025	12/09/2025	Daniel	100%
Alcance	2	11/09/2025	12/09/2025	Carlos	100%
Limitaciones	2	12/09/2025	12/09/2025	Daniel	100%
CAPÍTULO MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL	63	12/09/2025	10/12/2025		100%
Antecedentes del Problema	2	12/09/2025	15/09/2025	Carlos	100%
Definición de Términos Básicos	2	12/09/2025	15/09/2025	Daniel	100%
Sistema de Gestión Clínica	3	15/09/2025	17/09/2025	Carlos	100%
Expediente Clínico Electrónico	3	17/09/2025	19/09/2025	Carlos	100%
Inteligencia Artificial	3	15/09/2025	17/09/2025	Daniel	100%
Machine Learning	2	17/09/2025	18/09/2025	Daniel	100%
Dashboard	2	18/09/2025	19/09/2025	Daniel	100%
Bitácora Digital	2	19/09/2025	22/09/2025	Daniel	100%
KPI Indicadores Clave de Desempeño	3	19/09/2025	23/09/2025	Carlos	100%
Usabilidad	4	23/09/2025	26/09/2025	Carlos	100%
Stakeholders	5	22/09/2025	26/09/2025	Daniel	100%
Arquitectura de Software	4	26/09/2025	01/10/2025	Daniel	100%
Frontend	3	26/09/2025	30/09/2025	Carlos	100%
Backend	4	30/09/2025	03/10/2025	Carlos	100%
Marco Teórico	6	03/10/2025	10/10/2025	Carlos	100%
Gestión de Sistemas de Información	6	01/10/2025	08/10/2025	Daniel	100%
Modelo de Aceptación Tecnológica TAM	4	08/10/2025	13/10/2025	Daniel	100%
Diseño Centrado en el Usuario DCU	4	10/10/2025	15/10/2025	Carlos	100%
Arquitectura de Software	4	15/10/2025	20/10/2025	Carlos	100%
Metodologías de Desarrollo de Software	6	20/10/2025	27/10/2025	Carlos	100%
Inteligencia de Negocios BI en Salud	5	27/10/2025	31/10/2025	Carlos	100%
Estudio de Mercado	7	13/10/2025	21/10/2025	Daniel	100%
Viabilidad del Proyecto	5	21/10/2025	27/10/2025	Daniel	100%
Riesgos	5	27/10/2025	31/10/2025	Daniel	100%
Resistencia al Cambio	6	31/10/2025	07/11/2025	Carlos	100%
Calidad de los Datos	6	31/10/2025	07/11/2025	Daniel	100%
Dependencia de Infraestructura	6	07/11/2025	14/11/2025	Daniel	100%
Seguridad de la Información	9	07/11/2025	19/11/2025	Carlos	100%
Plan de Contención	3	19/11/2025	21/11/2025	Carlos	100%
Plan de Contingencia	5	14/11/2025	20/11/2025	Daniel	100%
Factibilidad	2	21/11/2025	24/11/2025	Carlos	100%
Factibilidad Técnica	2	24/11/2025	25/11/2025	Carlos	100%
Factibilidad Operativa	2	25/11/2025	02/12/2025	Carlos	100%
Factibilidad Económica	2	20/11/2025	21/11/2025	Daniel	100%
Capital Humano	2	21/11/2025	24/11/2025	Daniel	100%
Recursos	3	24/11/2025	02/12/2025	Daniel	100%
Recursos Financieros	5	02/12/2025	06/12/2025	Daniel	100%
Recursos Materiales	2	02/12/2025	03/12/2025	Carlos	100%
Impactos	3	03/12/2025	06/12/2025	Carlos	100%
Impacto Social	2	06/12/2025	08/12/2025	Carlos	100%
Impacto Ambiental	3	08/12/2025	10/12/2025	Carlos	100%
Impacto Económico	4	06/12/2025	10/12/2025	Daniel	100%

